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Verbundprojekt Kastanienhaine Zentralschweiz 2008-11 
A4 Massnahmenspezifikation 
 
 

ACHTUNG: 
Nachfolgende Tabelle spezifiziert alle möglichen Massnahmen (xx0) und Teilmassnahmen (xxx) zur Einrichtung und zum Unterhalt von Kastanienhainen. Welche 
dieser Massnahmen im konkreten Fall notwendig sind, wird im Detailplanungsdokument des jeweiligen Hainmoduls festgelegt (Kapitel 3.3 + 4.3, Tabelle). 

 

Bei pauschaler Nennung einer Massnahme (xx0) gelten alle fett hervorgehobenen Teilmassnahmen (xxx) als standardmässig enthalten; die anderen dagegen 
müssen als zusätzliche Teilmassnahmen in der Detailplanung explizit genannt werden. 
* Die Tarife entsprechen Richtwerten für die Festlegung des Kostendaches jeder Massnahme; bei Vergabe grösserer Aufträge sollten Offerten von 80-90% des 

Kostendaches möglich sein. Teilweise fehlen noch Erfahrungen für fundierte Tarifwerte – innovative Lösungen für rationelle Umsetzungen sind gefragt! 
 
 
MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif* Erläuterung Tarif 

100 Einrichtung  in der Regel einmaliger Eingriff 
je Teilfläche, danach Übergabe 
an Unterhalt 

  

110 Räumung Einhalten der Prinzipien zur 
Prävention vor 
Kastanienrindenkrebs  

projektinternes Merkblatt: 
„Massnahmen gegen 
Kastanienrindenkrebs“ 

Kostenschätzung im Rahmen 
der Detailplanung 
110 = 111+116+118 

Referenzwert CHF/ha 25’000: 
Holzanfall 200-300 m3, 
Hangneigung 18-38%, 
maschinenbefahrbar, 
Rückedistanz 100-200 m 

110* Holzerlös erzielter Verkaufspreis  Erlösschätzung im Rahmen der 
Detailplanung 

gem. Anzeichungsprotokoll 
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif* Erläuterung Tarif 
111 Fällen/Holzrüsten Aufstellen von Eingriffsinfotafel zu 

Beginn des Eingriffs 
(ggf. Handeintrag von Kontakt-Tel. 
des Ausführenden) 
Fällen von allem Gehölz ausser 
ausgewählte und bezeichnete 
Hainbäume innerhalb 
Räumungsfläche: 
• Stöcke bodeneben (10cm) 
• pfleglicher Eingriff (keine 

Schäden an Hainbäumen) 
• Fläche pro Eingriff max. 0.5ha 
• Termin: Nov.-Feb. 

Standard-Eingriffsinfotafel aus 
projektinterner Produktion 
(Material komplett) 
 
Hainbäume gem. A2 Karte 
Einrichtung 
 
 
 
Termin wenn möglich bei 
Bodenfrost zur Schadens-
verminderung und Prävention 
Kastanienrindenkrebs 

Kostenschätzung im Rahmen 
der Detailplanung 
in CHF/m3 

 

112a Mehraufwand Hainbäume Mehraufwand pro Baum bei 
Notwendigkeit von ausser-
ordentlichen Fäll-/Rückearbeiten 
zum Erhalt der Hainbäume 
(Altbäume) 

 pauschal: 
112amin = 100 CHF/Stk 
112anorm = 200 CHF/Stk 
112amax = 300 CHF/Stk 

 

112b Mehraufwand Helikopter Mehraufwand pro m3 bei Holzernte 
mit Helikopter 

 pauschal: 
112bFichte = 70 CHF/m3 
112bLaub = 85 CHF/m3 

Holzmenge 500m3, Tarife 
enthalten sämtliche 
Leistungen, durchschnittliche 
Auslastung pro Rotation 2000-
2100kg 

113 Vorgezogener Kronenschnitt Mehraufwand pro Baum bei 
Notwendigkeit von vorgezogenem 
Kronenschnitt zum Erhalt der 
Hainbäume 
wie 131-132 

vor Beginn der Fällarbeiten wie 130  

114 Entrinden Kastanien-
Wertholz 

Entrinden von Kastanien-Wertholz 
(Stangen, Rundholz) im Bestand 

Prävention 
Kastanienrindenkrebs 

pauschal: 
114min = 20 CHF/Stk 
114norm = 50 CHF/Stk 
114max = 80 CHF/Stk 

Faktoren: 
Stangenholz (Ø = 10-30cm) 
Baumholz (Ø = 30-60cm) 
Altholz (Ø>60cm) 
Tarif inkl. Räumen und 
Verbrennen der Rinde gem. 115 
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif* Erläuterung Tarif 
115 Räumen von Kastanienabfall Kastanienabfall (Holz und Rinde) 

vernichten: 
• Verbrennen vor Ort 
• Abführen als Energieholz 

(Holzschnitzel) 
• Abführen in 

Verbrennungsanlage 

Prävention 
Kastanienrindenkrebs 
Mottfeuer 
bewilligungspflichtig! 

pauschal: 
115min = 50 CHF/Stk 
115norm = 150 CHF/Stk 
115max = 250 CHF/Stk 

Faktoren: 
Stangenholz (Ø = 10-30cm) 
Baumholz (Ø = 30-60cm) 
Altholz (Ø>60cm) 

116 Rücken + Lagern Wertholz an lastwagenbefahrbare 
Strasse 
• Kastanienholz separat lagern 
• bei Vollbaummethode 115 auf 

Lagerplatz 
• Termin: Nov.-Feb. (ev. März) 

nach Möglichkeit Verwendung 
des Kastanienholzes in Hain 
(z.B. 152, 153, 164, 165) 

Kostenschätzung im Rahmen 
der Detailplanung 
in CHF/m3 

 

117 Verkauf Verkauf von anfallendem Wertholz 
(ohne Kastanienholz) 

Verkauf des anfallenden Holzes 
ist Sache des Eigentümers; 
kann nach Absprache mit der 
Teilprojektleitung über Projekt 
erfolgen (Holzertrag kommt 
Teilprojekt zugute) 

pauschal: 
20% von Holzertrag (CHF) 

bei Auftrag von Projekt an 
Dritte 

118 Schlagräumung Astmaterial räumen: 
• Deponie vor Ort: 80% ausserhalb 

oder am Rand der Hainfläche, 
max. 20% innerhalb Hainfläche 

• Abführen Energieholz 
(Holzschnitzel) 

• ev. Mulchmaschine 
• Termin: Nov.- Feb. (ev. März) 

 
innerhalb Hainfläche möglichst 
wenige und grosse Asthaufen 

Kostenschätzung im Rahmen 
der Detailplanung 
in CHF/ha 

 

120 Entbuschung   120 = 121 pauschal: 
120min: 3'000 CHF/ha 
 
120norm: 4'500 CHF/ha 
 
120max : 6'000 CHF/ha 

Faktoren:  
leichte Mähbarkeit mit 
Freischneider (Faden) 
Mähbarkeit mit Freischneider 
(Blatt) noch gegeben 
Mähbarkeit mit Freischneider 
eingeschränkt, teilweise 
Gertel/Motorsäge nötig 
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
121 Entfernen von Gehölz- und 

Staudeneinwuchs 
Aufstellen von Eingriffsinfotafel zu 
Beginn des Eingriffs 
(ggf. Handeintrag von Kontakt-Tel. 
des Ausführenden) 
Räumen/Mähen von 
einwachsenden Wiesen/Weiden 
• Abraum vor Ort: 80% ausserhalb 

oder am Rand der Hainfläche, 
max. 20% innerhalb Hainfläche 

• ev. verbrennen über 
Brombeergebüschzellen 

Standard-Eingriffsinfotafel aus 
projektinterner Produktion 
(Material komplett) 
 
 
 
 
 
 
Mottfeuer 
bewilligungspflichtig! 

(integriert in 120)  

122 Ausreissen von Problem-
stauden 

Ausreissen/Ausstechen 
(mit speziellem Gerät) 

z.B. Sommerflieder, 
Kirschlorbeer, Goldrute, 
Blacken, Brombeere 

nach Aufwand, mit Kostendach in Absprache mit 
Teilprojektleitung und 
Gesamtprojektleitung 

123 Abtragen Rohhumus Abtragen/Abschürfen grosser 
Rohhumusauflagen 
Deponie ausserhalb Hain oder 
Material abführen 
(z.B. Kompostierungsanlage) 

bei starker Verbuschung oder 
Verbuschungsgefahr 
(Nadelholzbestände) 
ev. Versuchsflächen 

nach Aufwand, mit Kostendach in Absprache mit 
Teilprojektleitung und 
Gesamtprojektleitung 

130 Kronenschnitt Einhalten der Prinzipien zum 
Kronenschnitt an Edelkastanie und 
zur Prävention vor 
Kastanienrindenkrebs  

projektinterner Kurs: 
„Kronenschnitt an 
Edelkastanie“ 
projektinterne Merkblätter: 
„Kronenschnitt an 
Edelkastanie“ 
„Massnahmen gegen 
Kastanienrindenkrebs“ 

130 = 131+132 pauschal: 
130min2: 300 CHF/Stk 
130min1: 400 CHF/Stk 
130norm: 550 CHF/Stk 
130max1: 725 CHF/Stk 
130max2: 825 CHF/Stk 
130max3: 925 CHF/Stk 
 

Tarife inkl. Kronenschnitt (à 75 
CHF/h), Räumen Schnitt-
material (à 55 CHF/h) und 
Motorsäge (à 18 CHF/h) 
keine Wegvergütung  
Faktoren zur Herleitung Tarif 
siehe 70herleitung_KS_tarife1.4 
(kann bei GL angefordert 
werden) 

131 Kronenpflege/Revitalisierung Aufstellen von Eingriffsinfotafel zu 
Beginn des Eingriffs 
(ggf. Handeintrag von Kontakt-Tel. 
des Ausführenden) 
Einkürzen der Hauptachse und der 
stärksten Äste zur optimalen 
Stabilisierung und Revitalisierung 

Standard-Eingriffsinfotafel aus 
projektinterner Produktion 
(Material komplett) 
 
nur durch ausgebildete 
Baumpfleger nach 
projektinternem Kurs 

(integriert in 130)  

132 Vernichten Schnittmaterial wie 115  (integriert in 130)  

140 Etablierung Krautschicht     
141 Natürliche Etablierung natürliche Ansamung der 

Krautschicht 
keine Massnahmen notwendig 141norm = 0 CHF/ha  

pb/ar, MOGLI solutions, 5400 Baden 723spez_massnahmen3.7 / 14.12.2009 



Verbundprojekt Kastanienhaine Zentralschweiz 2008-11 Seite 5/13 
A4 Massnahmenspezifikation 

MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
142 Begrünungssaat Begrünungsfläche vor Saat säubern 

(Äste, Laub, Steine entfernen) 
Säen einer geeigneten 
Saatmischung: 
• Termin: April-Mitte Juni, ev. 

Sept.-Okt. 
• ev. Ergänzungssaat im Folgejahr 
Säuberungsschnitt ca. 3-4 Mte nach 
Saat (wie 312/313) 

Beschleunigung der 
Begrünung, 
Saatmischung wenn möglich 
autochthon (CH-Ökotyp) 

pauschal (inkl. Säuberung 
Begrünungsfläche und Saat): 
142norm = 9’000 CHF/ha 

Wildblumenmischung 100% 
CH-Ökotyp 
Saatmenge: 10g/m2 
(entspricht 0.78CHF/ m2) 
 

150 Pflanzung Zieldichte (inkl. bestehende 
Altbäume) + Pflanzabstand (im 
Dreiecksverbund), abhängig von 
Arealtyp (WD, LW) und weiteren 
Arealfunktionen (z.B. NS): 
• norm (75St/ha) : 12.4m 
• licht (60St/ha): 13.9m 
• sehr licht (50St/ha): 15.2m 
Einhalten der Prinzipien zur 
Prävention vor 
Kastanienrindenkrebs 

die Zieldichte (30J, Vertrags-
dauer) soll auch bei späteren 
Ausfällen längerfristig (100 J) 
eine Mindestbestockung v. 
60/50/40St/ha sicherstellen 
WD / LW 
WD+NS / LW 
LW + NS 
projektinternes Merkblatt: 
„Massnahmen gegen 
Kastanienrindenkrebs“ 
projektinternes Merkblatt: 
„Pflanzung, Schutz und Pflege 
von Kastanienjungbäumen“ 

150 = 151a+151b+152 pauschal: 
 
150norm = 90 CHF/Stk 

 
 
50 CHF/Stk Material 
40 CHF/Stk Arbeit 

151a Pflanzung Material • Container-Pflanzen 120/180 (1/2) 
od. Ballen-Pflanzen 120/180 (1/2) 

• Kastanienrindenkrebskontrolle 
am Reisermutterbaum und am 
Pflanzmaterial 

• Mischung: rund 1/3 alte 
Lokalsorten, 1/3 lokal bewährte 
neuere Ertragssorten, 1/3 neue 
Ertragssorten (Hybriden aus I/F) 

• Unterlagen: wenn möglich aus 
lokalen Absaaten oder geprüft 
resistente Unterlagen-Klone 

Pflanzenmaterial aus 
projektinterner Nachzucht 
(Toni Sidler, Baumschulist, 
Küssnacht, ev. weitere), 
Vermittlung über 
Gesamtprojektleitung 
alte Lokalsorten und lokal 
bewährte neuere Ertragssorten 
aus laufender Sorteninventur 
(NAP-Projekt Sortenerhaltung 
Edelkastanie Alpennordseite) 

(integriert in 150)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
151b Pflanzung Arbeit • Loch-/Ballenpflanzung 

• Pflanzort gem. Detailplanung 
A2 Karte Einrichtung 

• pro Pflanze 1 Stützpfahl + 
Kokosseil  

• Termin: Okt./Nov. od. März/April 

Transport, ev. Einschlag, 
Pflanzung, ggf Retournieren der 
Töpfe, Dokumentation 

(integriert in 150)  

152 Dokumentation der 
Pflanzung 

Eintrag der Angaben zu Pflanzort, 
Pflanzdatum, Sorte etc. in Standard-
Tabelle und der allfälligen 
Änderungen im Pflanzplan 

dient der fortlaufenden 
Evaluation der Sorteneignung 
projektinterne Standard-
Tabelle verwenden 

(integriert in 150)  

153 Schutz Zäunung (bei Bedarf) oder 
Einzelbaumschutz. 
Schutztypen 
• ohne Schutz (nur Stützpfahl) 

 
• Einzel Wald 

 
• Einzel Schafweide 

 
• Einzel Kuhweide 

 
 
 
kein Schutzbedarf (in 
eingezäunter Fläche, Siedlung) 
Schutz vor Wildverbiss 
 
Schutz bei Beweidung mit 
Schafen, Ziegen 
Schutz bei Beweidung mit 
Kühen, Rindern, Eseln 
gem. projektinternem 
Merkblatt: 
„Pflanzung, Schutz und Pflege 
von Kastanienjungbäumen“ 

153 = 153a+153b 
 
 
153ohne = 20 CHF/Stk 
 
153wald = 35 CHF/Stk 
 
153schaf = 110 CHF/Stk 
 
153kuh = 230 CHF/Stk 

 
 
 
10 CHF/Stk Material 
10 CHF/Stk Arbeit 
15 CHF/Stk Material 
20 CHF/Stk Arbeit 
70 CHF/Stk Material 
40 CHF/Stk Arbeit 
135 CHF/Stk Material 
95 CHF/Stk Arbeit 

153a Schutz Material • ohne Schutz: nur Stützpfahl 
• Einzel Wald: Wildschutz-

Drahtkorb (∅ 0.3 m, Höhe 1.2 m) 
+ 1 Stützpfahl 

• Einzel Schafweide: 
Robustdrahtkorb um 2 Pfähle (Ø 
0.6m, Korbhöhe 1.5-2.0m) + 1 
Stützpfahl 

• Einzel Kuhweide: 2 x 2m 
Robustlattenzaun, Höhe 1.5m, 
Einstieg für (motor-)manuelles 
Mähen+ 1 Stützpfahl 

Schutzmaterial aus 
projektinterner Bereitstellung, 
Vermittlung über 
Gesamtprojektleitung 
 

(integriert in 153)  

153b Schutz Arbeit Erstellen der Einzelbaumschütze  (integriert in 153)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
160 Divers     
161 Veredelung in situ Veredeln junger Kastanien-

wildlinge vor Ort 
• Rindenpfropfen (Ø>14mm, Mai) 
• Kopulation (Ø<14mm, April-

Mitte Mai) 

Edelreiser werden aus 
projektinterner Nachzucht 
geliefert: Toni Sidler, 
Baumschulist, Küssnacht, ev. 
weitere 

pauschal (inkl. Anreise): 
161norm = 20 CHF/Stk 

 

162 Heckenpflanzung Pflanzung von Hecken innerhalb 
oder am Rande von Hainen 
• standörtlich geeignete 

Artenmischung 
• Hecke min. 2.0m breit, im Mittel 

ca. 3 Stk/m2 
• Container-Pflanzen 60/100 (1/1) 

oder Ballen-Pflanzen 60/100 (1/1) 

Strukturelement und 
Förderung der ökologischen 
Vielfalt 
Qualitätsanforderungen gem. 
ÖQV Anhang 2 

pauschal (inkl. Spedition und 
Pflanzung): 
162norm: 30 CHF/Laufmeter 

 
 
3 Pflanzen pro Laufmeter 
(Pflanzmaterial: 4.50 CHF/Stk) 

163 Trockenmauern Erstellen/Restaurieren von 
Trockenmauern u.a. 

Steine aus unmittelbarer 
Umgebung des Hains 

nach Aufwand, mit Kostendach in Absprache mit 
Gesamtprojektleitung 

164 Wege Erstellen/Restaurieren von Fuss- 
und Zufahrtswegen 

für Holzarbeiten nach 
Möglichkeit Verwendung von 
Kastanienholz aus Räumungs-
arbeiten (116) 

nach Aufwand, mit Kostendach in Absprache mit 
Gesamtprojektleitung 

165 Rastplätze Erstellen/Restaurieren von 
Sitzbänken, Feuerstellen u.a. 

für Holzarbeiten nach 
Möglichkeit Verwendung von 
Kastanienholz aus Räumungs-
arbeiten (116) 

nach Aufwand, mit Kostendach in Absprache mit 
Gesamtprojektleitung 

166 Objektinfotafeln Aufstellen von Hainmodul-
Objektinfotafel: permanente 
Infotafel zu Hainobjekt, Zielen, 
Eingriffen und div. Themen 
Standorte der Objektinfotafeln gem. 
Detailplanung A2 Karte Einrichtung 

Hainmodul-Objektinfotafel aus 
projektinterner Produktion 
(Material komplett) 

166 pauschal: 
 
166norm = 800 CHF/Stk 

davon Anteil Produktionskosten 
Material (projektintern): 
600 CHF/Stk 
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 

200 Ergänzende 
Massnahmen in 
Nachbarbeständen 

 ausserhalb Hain-Teilflächen   

210 Förderung/Pflege 
Einzelbäume 

    

211 Freistellung Freistellen von Kastanien und ev. 
anderen Baumarten in 
benachbarten Beständen des Hains: 
wie 111/112 

Entnahme direkter 
Konkurrenten 
 

pauschal: 
211norm: 50 CHF/m3 

 
Aushieb liegen lassen 
 

212 Kronenschnitt wie 131-132  wie 130  

220 Pflanzung/Schutz 
Einzelbäume 

    

221 Pflanzung/Schutz wie 151-153  wie 150  

230 Vernetzungskorridor     
231 Lichter Wald Auflichten des Waldes oder Anlage 

von Waldschneisen zwischen den 
Hain-Teilflächen 

Vernetzen von Hain-Teilflächen 
zur Förderung der ökologischen 
Vielfalt (wertvolles Habitat) 

i.d.R. kein Projektbeitrag in Absprache mit 
Gesamtprojektleitung 

232 Heckenpflanzung Pflanzung von Hecken ausserhalb 
von Hainen 

Strukturelement und 
Förderung der ökologischen 
Vielfalt 
Qualitätsanforderungen gem. 
ÖQV Anhang 2 

i.d.R. kein Projektbeitrag in Absprache mit 
Gesamtprojektleitung 
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 

300 Unterhalt Einhalten der Prinzipien zum 
Unterhalt von Kastanienhainen und 
zur Prävention vor 
Kastanienrindenkrebs  

projektinterne Merkblätter: 
„Unterhalt von 
Kastanienhainen“ 
„Massnahmen gegen 
Kastanienrindenkrebs“ 

300 = 310+320+330 pauschal: 
300min: 3'600 CHF/ha 
 
300norm: 4'000 CHF/ha 
 
300max : 4'400 CHF/ha 

Faktoren:  
Hangneigung <18%, geringe 
Erschwerung 
Hangneigung 18-35%, mittlere 
Erschwerung 
Hangneigung >35%, starke 
Erschwerung 
Erschwerungen: buckelige 
Oberfläche, Steine/Blöcke, 
fehlende Zufahrt 

310 Bewirtschaftung     
311 Beweidung Beweidung möglich durch Schafe, 

Ziegen, Esel, Hochlandrinder und 
Kühe: 
• Beweidungsintensität: max. 0.8-

2.o GVE (Grossvieheinheiten) pro 
ha 

• Beweidung von Hain-Teilflächen 
im Wald: ev. mit Mobilzaun 
(Schafe/ Ziegen), wenn für Wild 
keine Verletzungsgefahr 

• Termin: Mai-Sept 
Einschränkungen: 
• keine Beweidung durch 

Rinder/Kühe bei starker Nässe 

bedingt Einzelbaumschutz 
gem. 153 
 
gem. DZV Art. 30 Bst. 1 
(gem. landwirtschaftlicher 
Zonenordnung) 
Absprache mit Jagdverein, 
Orientierung der umliegenden 
Landwirte, Informieren der 
Besucher mittels Infotafeln (ev. 
permanente Objektinfotafeln) 
Beweidungstermin: Anpassung 
möglich gem. objekt-
spezifischen Bedingungen 

(integriert in 300)  

312 Mahd (Gras, Streu) Stammbereich (motor-)manuell 
mähen (Motorsense oder Sense): 
• 1-2 Sommerschnitte 
• Schnittmaterial nutzen, 

abführen 
• Abraum vor Ort: 50% ausserhalb 

oder am Rand der Hainfläche 
deponieren, max. 50% innerhalb 
Hainfläche auf Haufen 

• Termin: Juli-August 
• bei vorgängiger Begrünungssaat 

(142): 1. Mahd ca. 3-4 Mte nach 
Saat mit hochgestelltem Mäher 

 (integriert in 300)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
313 Herbstschnitt Stammbereich (motor-)manuell 

mähen (Motorsense oder Sense): 
• Fokus auf Verhinderung von 

Einwuchs und Verbuschung 
• Schnittmaterial nutzen, 

abführen 
• Abraum vor Ort: 50% ausserhalb 

oder am Rand der Hainfläche 
deponieren, max. 50% innerhalb 
Hainfläche auf Haufen 

• Termin: 1.-23. Sept. 

erleichtert Ernte/Säuberung (integriert in 300)  

314 Ernte Ernte der Früchte: 
• Zusammenrechen (zusammen 

mit Säuberung, siehe 315) 
• ev. Fangnetz 
• Termin: Ende Sept.-Anfang Nov. 

zentrale Abnahme- + 
Vermarktungsstelle ist geplant 
(Produktentwicklung 
„Kastanien Zentralschweiz“) 

(integriert in 300)  

315 Säuberung Säuberungsarbeiten: 
• Zusammenrechen von min. 50% 

vom anfallenden Laub und Igeln 
• Entfernen von totem Astmaterial 

am Boden 
• Entfernen von Stockausschlägen 
• Abführen des Materials oder 

Verbrennen vor Ort 
• Termin: Okt.-Nov. 

berechtigen zum Bezug von 
Zusatzbeiträgen für Hain-
Unterhalt 
 
 
 
Mottfeuer 
bewilligungspflichtig! 

(integriert in 300)  

316 Schutz Jungbäume Kontrolle und 
Wiederinstandstellung bestehender 
Schutzvorrichtungen 
wie 152 + 153 

Schutz vor Wildverbiss und bei 
Beweidung 

(integriert in 300)  

317 Erziehungsschnitt Erziehung Hochstamm: 
• Kronenansatz 2.0-2.4 m 
• Schnittmaterial vernichten, wie 

115 
• Termin: Nov.-Feb. 

Auslichten/Einkürzen bei 
Bedarf möglich, aber i.d.R. bei 
Kastanien kein systematischer 
Kronenaufbau nötig 

(integriert in 300)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
320 Phytosanitäre 

Massnahmen 
Einhalten der Prinzipien zur 
Prävention vor 
Kastanienrindenkrebs  

projektinternes Merkblatt: 
„Massnahmen gegen 
Kastanienrindenkrebs“ 

  

321 Phytosanitäre Kontrolle visuelle Kontrolle: 
• 1 x jährlich 
• während Vegetationsperiode 

(Sommer) 
sofortige Meldung von Befall durch 
Kastanienrindienkrebs, Tinten-
krankheit und Edelkastanien-
gallwespe (=Esskastaniengallwespe) 
an Teilprojektleitung (bis 
Projektende, 2011), bzw. an 
Hainverantwortlichen (nach 
Projektende, ab 2012) 

Erkennen des 
Kastanienrindenkrebses: 
• welke Blätter (bleiben auch 

im Winter hängen), dürre 
Äste 

• rote Verfärbung und 
Einfallen der Rinde 

• Rissbildung und gelb-orange 
bis rote Fruchtkörperchen 
an Stamm und/oder Ästen 

• Wasserreiserbildung unter 
Krebsstelle 

Erkennen der Tintenkrankheit: 
• schüttere Belaubung, kleine 

und oft vergilbte Blätter, 
meist ganze Krone betroffen 

• flammenartige schwarze 
Verfärbung des Kambiums 
an Stammbasis, von 
Wurzeln aufsteigend 

• Absterben der betroffenen 
Kastanien innerhalb 2-3 
Vegetationsperioden 

Erkennen der 
Edelkastaniengallwespe: 
• starke Gallenbildung an 

Blatt-, Blüten- und 
Triebknospen im Frühling 

• Gallen grün bis rötlich 
gefärbt, 5-20mm gross, 
bleiben über das ganze Jahr 
am Baum sichtbar 

• deformierte Blätter, 
reduzierte Trieb- und 
Fruchtbildung 

(integriert in 300)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
322 Bekämpfung gefährlicher 

Krankheiten 
Kastanienrindenkrebs: 
• sofortiges Schneiden der 

befallenen Pflanzenteile 
• Verbrennen der befallenen 

Pflanzenteile 
• bei Fällen des ganzen Baumes 

Stock mit Erde decken 
Tintenkrankheit: 
• Fällen der betroffenen Bäume 

und Nachbarbäume 
• Entfernen der Stöcke und des 

Wurzelsystems (Erde nicht 
verschleppen!) 

• Verbrennen von Wurzeln und 
befallenem Holz 

Edelkastaniengallwespe: 
• sofortiges Herausschneiden und 

Verbrennen der befallenen 
Pflanzenteile 

• kein Verschleppen von 
verseuchtem Pflanzenmaterial 
(z.B. Jungpflanzen) 

ev. Behandlung mit Hypo-
virulenz in Zusammenarbeit 
mit Kanton und WSL 

Mottfeuer 
bewilligungspflichtig! 

(integriert in 300)  
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MN-Nr (Teil-)Massnahme Spezifikation Erläuterung Spezif. Tarif Erläuterung Tarif 
330 Ersatz Ausfälle     
331 Nachpflanzung Ausfälle von Kastanienbäumen 

ersetzen: 
• bis Projektende (2011) wird 

Ersatz-Pflanzmaterial durch 
Projekt geliefert; Ausfälle jeweils 
bis 31. Dezember an Teilprojekt-
leitung melden 

• nach Projektende (ab 2012) ist 
der Eigentümer für Ersatz-
Pflanzmaterial verantwortlich 

• bei grossflächigen Ausfällen 
(>10 Stk/ha*J) aufgrund von 
Ereignissen höherer Gewalt 
(Frost, Krankheiten u.a.) ist der 
Eigentümer von der Ersatzpflicht 
befreit 

wie 151-153 

 
 
im Fall von Folgeprojekten ggf. 
Verlängerung der Lieferung des 
Ersatz-Pflanzmaterials bis 2015, 
ev. 2019 
 
Toni Sidler, Baumschulist, 
Küssnacht, ev. weitere 
 
ggf. bestimmt die 
Gesamtprojektleitung, bzw. der 
Hainverantwortliche die 
notwendigen Massnahmen 
und ist um deren Finanzierung 
besorgt 

(integriert in 300)  

332 Dokumentation Ausfälle und 
Nachpflanzungen 

Eintrag der Angaben zu Pflanzort, 
Pflanzdatum, Sorte, Befall etc. in 
Standard-Tabelle und der allfälligen 
Änderungen im Pflanzplan 

dient der fortlaufenden 
Evaluation der Sorteneignung 
projektinterne Standard-
Tabelle verwenden 

(integriert in 300)  
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Verbundprojekt Kastanienhaine Zentralschweiz 2008-11 
Hain 23 Turren Ried: Detailplanung 

A5 Adressliste 
Andreas Rudow 
MOGLI solutions 
Kehlstrasse 7 
5400 Baden 

 
 
044 632 32 13 / 056 222 97 02 
andreas.rudow@env.ethz.ch 

Patricio Borter 
MOGLI solutions 
Ametji 
3948 Unterems 

 
 
079 401 04 76 
patricio.borter@gmail.com 

Roland Christen 
Amt für Wald und Landschaft 
Flüelistrasse 3 
6061 Sarnen 

 
 
041 666 63 23 
roland.christen@ow.ch 

Corinne Vonlanthen 
Amt für Wald und Landschaft 
Flüelistrasse 3 
6061 Sarnen 

 
 
041 666 63 84 
corinne.vonlanthen@ow.ch 

Martin Amgarten 
Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
St. Antonistrasse 4 
6061 Sarnen 

 
 
041 666 63 15 
martin.amgarten@ow.ch 

Ivo Näpflin 
Einwohnergemeinde, Bau/Planung 
Brünigstrasse 160 
6060 Sarnen 

 
 
041 666 35 78 
ivo.naepflin@sarnen.ow.ch 

Josef & Jenny von Moos-Imesch 
Turren 2 
6063 Stalden 

 
041 660 66 50 
vonmoos-imesch@bluewin.ch 

Amadé von Moos 
Turren 2 
6063 Stalden 

 
041 660 66 50 
amade81@hotmail.com 

Hanspeter Rohrer 
Pro Natura Unterwalden 
Feldweg 6 
6072 Sachseln 

 
 
041 660 49 59 
pronatura-uw@pronatura.ch 
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